



COMUNE DI PIZZO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. 130

del 21/05/2024

OGGETTO: Finanziamento piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale - quota 2022-2023-2024 - Intervento A - RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI di VIA CESARE CAPRIA - CUP: I27H23001710001- CIG: B05DE7605E. Approvazione perizia di variante.

VISTI:

- il T.U.O.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
- il decreto del Sindaco n. 26 del 19.10.2023 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio all'Arch. Nicola D.co Donato;
- Il D.L. n. 33/2013;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.Lgs.36/2023.

VISTA la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), ed in particolare l'art. 1 comma 892, che testualmente recita: "Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale";

CONSIDERATO che il Comune di Pizzo è destinatario, ai sensi della suddetta norma, dell'importo annuo di € 65.126,09 fino al 2033 da destinare alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà dell'Ente;

RICHIAMATA:

- la delibera di giunta comunale numero 92 del 10.08.2023 ad oggetto "Finanziamento piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale - quota 2022 - euro 65.126,09. Atto di indirizzo per manutenzione vicoli centro storico". Approvazione progetto di fattibilità tecnica - economica;
- la delibera di giunta comunale numero 93 del 10.08.2023 ad oggetto "Finanziamento piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Quota 2023-2024 - euro 130.252,18. Atto di indirizzo per rifacimento sottoservizi via Cesare Capria. Approvazione progetto di fattibilità tecnica - economica;
- la determina numero 355 del 20.11.2023 ad oggetto "Finanziamento piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale - quota 2022- 2023- 2024 presa atto trattativa diretta ed affidamento progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza - CUP: I27H23001710001 - CIG: ZF53D24493 - arch. Gabriella Sgrò;
- la determina numero 428 del 29.12.2023 ad oggetto Finanziamento piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale - quota 2022- 2023- 2024 - Approvazione progettazione esecutiva dell'opera per rifacimento sottoservizi via Cesare Capria;
- la procedura MEPA - RDO n. 4054853/2024, inviata a cinque operatori economici;
- la determinazione n. 50 del 05/03/2024 di affidamento lavori a favore dell'Impresa Romano srl con sede in Ionadi (VV) l.tà Baracconi - PI: n. 03560180790 che ha offerto il ribasso del 20,856% e quindi un importo di aggiudicazione pari ad € 63.287,30 per lavori, € 19.976,37 per costi della manodopera ed € 2.498,53 per oneri della sicurezza;

Visto il documento di Stipula, eseguito in data 08/03/2024, tramite MEPA per la trattativa n. 4054853/2024

Visto il verbale di consegna lavori in data 13/03/2024;

Atteso che nel corso di ripetute interlocuzioni con l'ufficio di DD.LL. è stata ravvisato:

che la necessità dell'ente, di completare l'opera prima dell'avvio della stagione turistica, non coincide con i tempi di approvvigionamento della pavimentazione prevista nel progetto esecutivo;

che durante le fasi di demolizione dell'originaria pavimentazione ed esecuzione degli scavi dei sottoservizi si è evidenziata la presenza di un canale di raccolta dell'acqua piovana;

che occorre preservare maggiormente la via pedonale e contemporaneamente tutelare l'accesso ai diversamente abili;

Atteso quindi che il Responsabile dei Progetto ha concordato con il Direttore dei Lavori di redigere una perizia di variante in corso d'opera;

Considerato che in data 19/05/2024 il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli elaborati di perizia di seguito riportati ed acquisiti al prot. n. 11714/2024:

- 1- Relazione tecnica di perizia
- 2- Computo Metrico Estimativo
- 3- Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Prezzi
- 4- Quadro Comparativo
- 5- Quadro Economico
- 6- Atto di Sottomissione

dai quali emerge che a seguito di cause impreviste ed imprevedibili in fase di progetto, nonché per lavorazioni aggiuntive dettagliatamente giustificate e descritte nella relazione tecnica illustrativa è stato necessario apportare una variante in corso d'opera per una percentuale del 12,80% e per l'importo di €. 12.608,36; Esaminato il quadro economico di perizia come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - INTERVENTO A di perizia		
N°	VOCI	IMPORTI
A	SOMME A BASE D'ASTA	
A.1	Importo dei lavori variante	84.023,52 €
A.2	Oneri per manodopera non soggetti a ribasso	28.973,63 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.897,36 €
		115.894,51 €
A.1.1	Lavori a base d'asta (ribasso del 20,856%)	66.499,57 €
A.2	Oneri per manodopera non soggetti a ribasso	28.973,63 €
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.897,36 €
TOTALI LAVORI		98.370,56 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese tecniche	11.900,00 €
B.2	Contributi previdenziali e rivalsa INPS	971,04 €
B.3	Incentivi tecnici	2.317,89 €
B.4	Economie per l'amministrazione	6.855,63 €
B.5	IVA sui lavori 10%	9.837,06 €
Totale Somme a disposizione		31.881,62 €
TOTALE PROGETTO (A+B)		130.252,18 €



Visti gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al responsabile del Servizio, in quanto ad esso attribuita dalla Giunta Comunale;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;

Visto l'intero D.Lgs 267/2000;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 3 D.L.174/12;

Ritenuto necessario, provvedere in merito

Visto il D.Lgs. n° 36/2023;

Visto il DPR n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina;

2. **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera per i Lavori di "RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI di VIA CESARE CAPRIA - CUP: I27H23001710001" di cui al quadro economico sopra riportato; *5032*
3. **Di dare atto** che l'importo complessivo dei lavori e del progetto trova copertura sul cap. 12380 – imp. n. 2000414/2023 e 2001509/2023;
4. **Di dare atto** che la presente determina:
 - verrà pubblicata alla sezione "Amministrativa aperta" del sito web dell'ente ai sensi del D.L. 33/2013 e s.m.i.;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Nicola Domenico Donato;
6. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.
7. **di precisare** che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 113 della Costituzione, Ricorso al TAR entro 30 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg. dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici RILASCIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Nicola Domenico Donato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, RILASCIA,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data *21-05-24*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria L. NIRTA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	FPV	ESERCIZIO

Data *21-05-24*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria L. NIRTA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.200 n° 267 e s.m.i.

N° _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal _____

al _____

Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Greco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Nicola Domenico Donato